

Datasystem MTU/BHM

- Høsten 2008 starten på felles kravspesifikasjon
- Mai 2009 enighet på landsmøtet i Tromsø om å framme saken til AD-møtet
- Juni 2009 brev til direktør UNN-AD Helse Nord
- Mars 2010 vedtak fra AD-møtet, videresendt Nasjonal IKT
 - Slutten av april 2010 vedtak
- 20. september 2010 oppstart forprosjekt

Jf. diskusjon og vedtak i

Nasjonale IKTs SG 29.4.2010

Utdrag fra diskusjon

Styringsgruppen ga positive tilbakemeldinger på at saken blir løftet nasjonalt og koordinert. Per dags dato oppfattes en MTU- og BHM-anskaffelse å ha ulik prioritet i de ulike RHFene men det ble presisert at man tenker seg at **resultatet av dette arbeidet er en rammeavtale med opsjon** slik at den er tilgjengelig for alle RHFene.

Styringsgruppen ser behov for å **gjennomføre en forstudie** for å utrede hvorvidt dette er et prosjekt som skal gjennomføres på nasjonal basis. En foranalyse må blant annet vurdere tallmaterialet og gjøre dette nasjonalt, beskrive nærmere mulige konsekvenser av en potensiell monopolsituasjon, samt spesifisere at man skal utrede gode driftsmodeller og anbefale den beste modellen. Forstudien vil være prosjektets første fase.

Utdrag fra vedtak


... Styringsgruppen ber om at det utføres en forstudie, og at **neste fase i prosjektet ikke iverksettes før resultatene fra forstudien har blitt behandlet i Nasjonal IKT.**

... Styringsgruppen **bevilger 392 000 til igangsettelse av prosjektets første fase** for å dekke utgifter til prosjektledelse og felles prosesskostnader. Det forutsettes at øvrige kostnader dekkes av respektive RHFer.

... Styringsgruppen ber prosjektet komplettere prosjektgruppen med IKT-teknisk kompetanse fra regionene og ber om at prosjektet **i tillegg forankrer arbeidet i Nasjonal IKTs Fagforum Arkitektur.**

... Styringsgruppen ber om at **endelig prosjektdirektiv og kost/nytte-vurdering forelegges Nasjonal IKT ved ferdigstilling.**

Hovedinnhold i hhv. Forstudie og Hovedprosjekt



INNHold:

- Vurdere om dette er et prosjekt som skal gjennomføres på nasjonal basis
- Vurdere tallmaterialet og gjøre dette nasjonalt
- Beskrive nærmere mulige konsekvenser av en potensiell monopolsituasjon
- Spesifisere at man skal utrede gode driftsmodeller og anbefale den beste


- Få på plass rammeavtale for anskaffelse av system for MTU/BHM
- Sikre at løsning er i tråd med gjeldende arkitekturretningslinjer
- Osv.

OUTPUT:

Forstudierapport

Rammeavtale med opsjon
(tilgjengelig for alle RHFene)

Prosjektorganisering



Møter i prosjektgrupp/styringsgrupe

Første fellesmøte i styringsgruppen og prosjektgruppen: 20. 9.2010

Andre møte i prosjektgruppen: 11.10.2010

Andre møte i styringsgruppen: 11. 11.2010

Tredje møte i prosjektgruppen: 15.12.2010

Tredje møte i styringsgruppen: 12.01.2011

Fjerde møte i prosjektgruppen: 01.03.2011

Femte møte i prosjektgruppen: 21.03.2011

Konsulentfirma engasjert for å se på kost/ nytte, rapport til prosjektgruppa 21.03

Oppgaver og avgrensninger

Kartlegging av nåsituasjon

Samle informasjon fra alle helseforetak i landet.

Kost/nytte-vurdering

Gjøre en kost/nytte-vurdering for anskaffelsen

Vurdere konsekvensene i leverandørmarkedet hvis en får et felles datasystem.

Skriv inn noe om monopol

Avgrensninger

Framdrift

- 21. mars legges konsulentrapporten fram for prosjektgruppa
- I begynnelsen av april blir det møte i styringsgruppa hvor forprosjektrapporten legges fram
- Medio mai behandles forprosjektet i Nasjonal IKT